

FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO	2195376	CÓDIGO SNIP	287002	FECHA DE REGISTRO	12/02/2014
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE PROCESOS TECNOLOGICOS AGROINDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

DATOS GENERALES

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UNSM - UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN	VIABLE 	FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	12/02/2014
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)	9,002,979.00
CADENA FUNCIONAL	EDUCACIÓN - EDUCACIÓN SUPERIOR - EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	521

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI 	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)	9,860,238.27
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI 	CONTROL CONCURRENTES (S/) (b)	0.00
REGISTRO DE CIERRE		SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (c)	0.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	10/12/2015	MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (d)	0.00

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	01/04/2024	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c+d)	9,860,238.27
----------------------------------	------------	--	--------------

V. REGISTRO DE OBRAS PARALIZADAS

CÓDIGO INFOBRAS			
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE PROCESOS TECNOLOGICOS AGROINDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN		
MODALIDAD	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA		
AVANCE FÍSICO	82 %	FECHA DE PARALIZACIÓN	17/12/2017
MOTIVOS DE PARALIZACIÓN	PROCESO PARA INICIAR DENUNCIA CONTRA LA CONTRATISTA, DEBIDO QUE NO CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		

EJECUCION FINANCIERA

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	9,860,238.27	PIM 2024 (c)	291,910.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2024 (b)	9,537,317.13	DEVENGADO 2024 (d)	0.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	96.7 %	AVANCE FINANCIERO 2024 (d/c)	0 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	322,921.14	SALDO POR DEVENGAR 2024 (c-d)	291,910.00
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	DIC-2015	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	OCT-2022

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2015	0.00	356,974.00	356,974.00	302,520.00	302,520.00
2016	0.00	2,388,630.00	2,388,630.00	2,388,630.00	2,388,630.00
2017	4,896,611.00	6,916,056.00	6,916,055.88	6,916,055.88	6,810,167.13
2018	0.00	105,889.00	0.00	0.00	0.00
2021	310,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	48,810.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
2023	31,011.00	31,011.00	0.00	0.00	0.00
2024	291,910.00	291,910.00	0.00	0.00	0.00



III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

ESPECÍFICA DE GASTO	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
2.6.22.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)

UNIDADES EJECUTORAS	DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	9,537,317.13	 Información financiera por fuente de financiamiento	 Información financiera por año de ejecución

CONTRATACIONES

INFOBRAS

[Cerrar](#)
[Imprimir](#)