

FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN


CÓDIGO ÚNICO	2166662	CÓDIGO SNIP	246186	FECHA DE REGISTRO	15/01/2013
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

DATOS GENERALES
I. INSTITUCIONALIDAD
OPMI OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION



UNIDAD FORMULADORA (UF) UNSM - UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN	VIABLE 	FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	16/01/2013
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)	9,932,814.00
CADENA FUNCIONAL	EDUCACIÓN - EDUCACIÓN SUPERIOR - EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	5,954

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI 	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)	13,664,766.35
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI 	CONTROL CONCURRENTE (S/) (b)	118,934.33
REGISTRO DE CIERRE		SOLUCIÓN DE CONTROVERSAS (S/) (c)	0.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	28/12/2015	MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (d)	0.00

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	10/09/2025	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c+d)	13,783,700.68
EJECUCION FINANCIERA			
I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)			
COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	13,783,700.68	PIM 2024 (c)	5,958,139.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2024 (b)	5,935,826.76	DEVENGADO 2024 (d)	0.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	43.1 %	AVANCE FINANCIERO 2024 (d/c)	0 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	7,847,873.92	SALDO POR DEVENGAR 2024 (c-d)	5,958,139.00
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	DIC-2013	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	DIC-2023

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2013	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
2014	2,324,120.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2015	3,645,045.00	400,000.00	399,902.00	399,530.3	399,530.3
2016	4,128,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	5,322,471.00	6,434,300.00	4,313,955.41	1,267,386.28	420,842.84
2018	0.00	3,813,375.00	3,813,302.78	3,811,897.96	3,811,897.96
2019	3,354,702.00	751,154.00	743,193.32	394,376.32	394,376.32
2021	6,222,716.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00
2022	5,684,361.00	189,750.00	189,750.00	189,750.00	189,750.00
2023	3,225,980.00	2,225,980.00	2,194,829.34	482,179.34	482,179.34
2024	5,958,139.00	5,958,139.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION FINANCIERA DE LA INVERSIÓN



III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

ESPECÍFICA DE GASTO	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
---------------------	------	------	------	------	------	-------

III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	155,250.00	189,750.00	363,245.00	708,245.00
2.4.23.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	118,934.34	118,934.34
2.6.61.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)

UNIDADES EJECUTORAS	DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	5,935,826.76	 Información financiera por fuente de financiamiento	 Información financiera por año de ejecución

CONTRATACIONES

INFOBRAS

Cerrar

Imprimir